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RAPPORT DE L’INGENIEUR-EN-CHEF

Québee, 2 janvier 1926.
M. CHARLES SMITH,
Secrétaire-Trésorier,
Commission du Port, Québee.

Cher Mounsieur,

J’al Phonneur de vous soumetire le rapport suivant concer-
nant les divers travaux de construction et d’améliorations exécu-
tés pendant l'année 1923, dens le Fort de Québec.

Draguage:—Il a 6té constaté par les sondages exéeutés le
printemps dernier, qu'une accumulation considérable de sable
s’était produite dans le chenal artificicl de I’estuaire de la. Rividre
St-Charles. Afin de maintenir une profondeur minima de 35 pieds
4 marée basse dans ce bassin, il a €t6é jugé néeessaire d'y faire
travailler la drague No 2 pendant la derniére saison, depuis le
28 mai jusqu’au 11 septembre.

La quantité de matériel, extraite du fond de la riviére, a été
de 293,09C verges cubes, soit une moyenne de 8,531 verges cubes
par jour.

Entrepdt Frigorifigue:—La construction de cet entrepét
commencée dans 'automne de 1923, a 6t6é complétée en avril cette
année. Cette maison a été mise en opération le premier mai dernier
et fonctionne d’une maniére satisfaisante et économique. Les
machines n'ont révélé aucunes défectuosités. La quantité de
marchandises périssables recues et livrées jusqu’a date justifie,
4 mon avis, sa construction.

Systéme de protection contre I'incendie:— Cette installation
a £té commencée dans 'automne de 1924 et a été complétée en
mai cette année. Elle consiste en un tuyau principal de 12 pouces,
en fonte, s’étendant paralléelement au grand chemin de la Jetée
Louise. Des tuyaux secondaires de 10 et 6 pouces, contrdlés par
des soupapes fermantes, sont reliés & ce tuyau principal et distri-
buent l'eau & dix-huit hydrants placés aux endroits appropriés.
Cette installation est alimentée par une pompe centrifuge de 300
chevaux-vapeur, actionnée par un moteur & gazoline, et d’une
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capucité de 2,000 gallons par minute. L'eau est puisée dans le
bassin intérieur du port.

Ce systéme a été mis & 1'épreuve en juin dernier, en présence
des veprésentants de P’Association des Assureurs et dela Brigade
du Feu de la Cité de Québee, et son fonctionnement a été jugé
{rés satisfaisant.

Des épreuves semblables sont faites chaque semaine, afin de
remédier aux défectuosités qui pourraient se produire.

Lumiére et pouveir meieur:—Le 16 février dernier, les Com-
missaires ont passé un contrat avee la Quebec Power Company,
pour Fapprovisionnement de la lumiére et du pouvoir électrique
nécessaires 3 lcurs opérations. Depuis cette date, 1’électricité est
fournie par cette Cowmpagnic & l'usine du pouvoir des Comumnis-
saites qui en fait directemeat la distribution sur les propriétés de
la Comumission. 11 est résulté de ce changement une économie
appréciable et un meilleur service, ainsi que le démontre le rapport
annuel du cott de 1’éclaivage et du pouvoir pour 'annde 1925,
en comparaison avec les anndes précédentes.

Elévateur & grains No 2:—Des dommages considérables ont
été causds & cet dlévateur par le tremblement de terre du 28 février
dernier, la wiaison des machines ayant été séparée de chaque edté
des compartinents dans lesquels le grain est emimnagasiné. Pour
réparer ces dominages, des pouties d’acier ont été placées sous les
murs & 'est et & Pouest, et sous la galeric du plancher des com-
partiments.

Le plancher en béton, entre la maison des machines et ’an-
nexc Est, a été remplaeé par un plancher en bois de 3’ reposant
sur des solives d’acter. Cette espéce de construction est plus 1égére
et plus fAexible.

Des poteaux d’acier ont été installés pour supporter les pou-
tres du toit, dans les hangars servant au déchargeinent des wagons,
vu gue le {tremblenent de terre avait éloizné ces poutres des murs
swr lesquels elles s'appuyaient. ;

En vaison de 'sugmentation des opérations du commerce de

grain local, des facilités additionnelles pour Pempochage du grain -

ont été installées dans la maison des machines. De plus, un
pavage en béton a été fait dans la cour avoisinant la maison des
wmachines pour faciliter le incuvement des voitures transportant
le grain en sacs.
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Hangar No 23:—Ce hangar a aussi subi des dommages consi-
dérables par suite du tremblement de terre, principaleinent le toit
et le mur du cété nord de la travée ouest.

Il & été jugé nécessaire de remplacer par une grande poutre
en béton armé, les piédestaux supportant les colonnes du mur du
cOté nord, de reconstruire la plateforme, aussi du cdté nord, et de
remplacer par un toit en bois le toit des sections adjacentes au
mur qui était en béton armé Seigwart.

Cet ouvrage a été confié & un entreprencur, et ces travaux
ont été commencés en novembre.

L’excavation nécessaire pour la mise en place de la grande
poutre a été faite, et la partie du mur en béton devenu inutile,
ainsi que les piddestaux ont été enlevés. L’duvrage en héton a été
commencé.

Les deux sections du toit prés des murs ont été démolies et
remplacées par un teit en bois.

Ces améliorations auront pour effet de consolider ce hangar,
mais nous ne croyons pas qu’elles arréteront complétement le
tassement des fondations, le long du mur du e6té nord.

Quai Atkinson:—Afin de pourvoir aux besqins croissants du
commerce de poisson, ce quai, qui est adjacent 3 la maison A pois-
son de I’Entrepdt Frigorifique, a été reconstruit en pin de Colom-
bie de 12 x 12", & partir de deux 2 trois pieds au-dessous de la
ligne de haute marée, et relevé de deux pieds en moyenne.

Nous pavons actuellement en béton la surface entiére de ce
quai.

Un plan incliné a été construit, du cété sud de ce quai pour
I’'accommodation des vapeurs de la Compagnie de la Traverse de
Plle d'Orléans durant les mois d’hiver, ainsi qu’une passerelle
qui est utilisée i toutes les phases de la marée.

Veies ferrées:—Une voie ferrée additionnelle a été construite
sur la rue Frince de Galles pour I'utilité des maisons de commerce
situées sur cette rue; une voie d’évitement additionnelie a aussi
été placée entre I'entrepdt Frigorifique et 'usine du pouvoir.

Quai & bestiaux:—Six compartiments additionnels ont été
‘construits dans le hangar 4 bestiaux No 27, et quelques autres
améliorations y ont aussi été faites pour 'utilité des exportateurs.

Vingt chargements de bestiaux au nombre total de 9,129
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tétes ont été expédiées de ce hargar durant la saison derni¢re. Ia
vapeur “CARMIA" y a chargé, le 17 octobre, 1,114 bétes & cor-
nes, ce qui est un record.

Anse aux Sauvages:—Les travaux de réparations du long
quai ont été peu considérables l'année derniére. Une petite
section de ce guai & été complétée jusau'au parement supérieur,
et une certaine quantité de pierre & quai y a été déposée.

Nouveau port b I’Anse Wolfe:—Les travaux préliminaires
consistant en arpentages, excavations,sondages et exploitation de
carridres, ont été discontinués & la fin de mars.

Les nouveaux bureaux osnt été terminés et occupés par nos
ingénieurs le 24 février.

Les plans et spécifications ont été complétés, et un contrat a
été passé avec la Compagnie Northern Construction Co. Ltd &
J. W. Stewart pour les travaux de draguage, de construction des
quais et pour le remplissage de la premiére section, le 13 aolt der-
nier. Les travaux oot 6t6 commencés peu aprés la passation de ce
contrat.

Une cale et accessoires nécessaires pour la constraction et le
lancement des qusais, sont mauintenant presque complétement
terminés.

Les entrepreneurs ont dragué 71,163 verges cubes de maté-
riel daps le chenal conduisant au site ol les quais seront calds.
Ils ont aussi aménagé un terrain & proximité, pour y déposer les
matériaux néeessaires aux travaux de construction. Ils ont aussi
érigé des boutiques et des bureaux, et livré sur le terrain 2,645,709
pieds (mesure de planche) de pin de la Colombie, destiné & la
construction des quais.

Les Commissaires ont commencé, au mois d'aoiit, la cons-
truction d'une chaussée 3 Vextrémité ouest du terrain pour retenir
1e matériel provenant du draguage. Ils ont aussi acheté des wagons
et des rails pour le transport du matériel servant & la construetion

_de cette chaussée, ee qui a sensiblement diminué le colt de cet

ouvrage.
Une conduite en béton armé, de 4’ x 4’ a été construite pour
I'écoulement d’un petit ruisseau 3 travers le matériel de remplis-
sage.
Notre équipe d’arpenteurs s’est occupée de vérifier les sondages
et a établi difierents points de repére pour le draguage ainsi que
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